ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: TINGÜINDÍN

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020

#	NOMBRE DE LA OBRA (5)	UBICACIÓN (6)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (7)	COG. (8)	CUENTA CONTABLE (9)	UR. (10)	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (11)								MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENCIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)								MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENCIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINACIERA FINAL (13)								POR EJERCER (OBRAS "NO" CONCLUIDAS EN EL EJERCICIO Y SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL RECURSO FALTANTE PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL) (14)							
							NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FIGM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FIGM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FIGM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	NUMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FIGM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VERAPAZ CONTRERAS MARCO EN LA LOCALIDAD DE TACÁTZCUARO, EN TINGÜINDÍN	TACÁTZCUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	6270-2501-OP06-2P4-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$295,540.75	$295,540.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$379,151.24	$379,151.24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2	MEJORAMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	6270-2501-OP05-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$129,759.20	$129,759.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$121,142.13	$121,142.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3	CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CANCHA DE LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL) EN TINGÜINDÍN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61209	6270-2501-OP01-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$666,628.25	$666,628.25	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$627,630.95	$627,630.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN LA PRIMARIA PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL) EN TINGÜINDÍN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61322	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$256,231.43	$256,231.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	57	VIERNES 20 DE MARZO DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$550,000.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRANCISCO I MUGICA, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	6270-2501-OP02-2P4-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$550,000.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$549,661.78	$549,661.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7	CONSTRUCCIÓN DE CONDOR ECOLOPTA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO, EN TINGÜINDÍN	BARRIO ALTO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$463,609.80	$463,609.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	57	VIERNES 20 DE MARZO DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS EN TINGÜINDÍN	COLONIA MORELOS	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61402	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$195,345.00	$195,345.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
9	MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TINGAMENDA EN LA LOCALIDAD DE QUIAQUARO, EN TINGÜINDÍN	QUIAQUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	6270-2501-OP10-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$275,345.23	$275,345.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$1.00	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
10	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE QUIAQUARO, EN TINGÜINDÍN	QUIAQUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$399,236.29	$399,236.29	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$237,192.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MERCADO, EN TINGÜINDÍN	EL MERCADO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61422	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$197,234.00	$197,234.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	57	VIERNES 20 DE MARZO DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE EL TEOLOTE, EN TINGÜINDÍN	EL TEOLOTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$375,438.23	$375,438.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA CHEMBA EN COLONIA LA HERMITA, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 EMPRESAS)	61605	6270-2501-OP05-2P4-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$1,247,803.73	$1,247,803.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$1,157,009.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
14	REHABILITACIÓN LINEA DE DRENAJE PRINCIPAL EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE TACÁTZCUARO, EN TINGÜINDÍN	TACÁTZCUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61422	6270-2501-OP03-2P4-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$952,523.32	$952,523.32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$849,436.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
15	CONSTRUCCIÓN DE BROCHA ESTAMPADA, ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE QUIAQUARO, EN TINGÜINDÍN	QUIAQUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61405	6270-2501-OP07-6140-5-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$665,000.00	$665,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$663,759.41	$946,043.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61100	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$404,631.77	$404,631.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA FAMILIAS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61100	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$363,225.00	$363,225.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
18	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 EMPRESAS)	61605	6270-2501-OP12-6160-5-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$1,929,094.43	$0.00	$0.00	$1,929,094.43	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$2,209,654.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
19	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SILVESTRE REVILTAS EN LA LOCALIDAD DE INAKIRO, EN EL MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN	INAKIRO	CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 EMPRESAS)	61605	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$1,295,595.16	$0.00	$0.00	$1,295,595.16	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$1,195,595.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO (VIENDA PRINCIPAL) EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL) EN TINGÜINDÍN	AQUILES SERDÁN (SAN ANGEL)	CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 EMPRESAS)	61605	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	50	LUNES, 30DE DICIEMBRE DE 2019	$2,365,394.41	$0.00	$0.00	$2,365,394.41	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$1,798,562.85	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEOLOTE, EN TINGÜINDÍN	EL TEOLOTE	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61402	6270-2501-OP04-2P4-6140-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	57	VIERNES 20 DE MARZO DE 2020	$151,020.42	$151,020.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TACÁTZCUARO, EN TINGÜINDÍN	TACÁTZCUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61302	6270-2501-OP08-6120-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$726,687.17	$726,687.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE ANAHUACITA, COLONIA LA PURISIMA, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61402	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$148,661.63	$148,661.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24	REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE RIVA PALACIO EN LA LOCALIDAD DE TACÁTZCUARO, EN TINGÜINDÍN	TACÁTZCUARO	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61402	-	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	73	MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	CANCELADA	$36,647.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PRIMERA CALLE EN EL COLIBRÍ EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN TINGÜINDÍN	TINGÜINDÍN	CONTRATO (INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 EMPRESAS)	61605	6270-2501-OP11-6160-5-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$1,271,287.62	$1,271,287.62	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$402,340.07	$402,340.07	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PRIMERA CALLE EN EL [illegible]	[illegible]	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61605	6270-2501-OP13-6160-5-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	70	LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$912,913.63	$912,913.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27	REHABILITACIÓN DE [illegible]	[illegible]	CONTRATO (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	61402	6270-2501-OP14-6140-2-2	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	73	MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2020	$534,360.71	$534,360.71	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
28									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
30									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
32									$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
							SUMA TOTAL		$13,665,364.09						SUMA TOTAL		$55,048.42						SUMA TOTAL		12,478,825.71						SUMA TOTAL							

NOTAS:

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. SALVADOR GARCÍA PALAFOX

TESORERO MUNICIPAL
L.M.T. FELIPE ANTONIO ROMERO DIAZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONTRALOR MUNICIPAL
L.A.E. JUAN MIN QUINTERO CAPILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. IGNACIO DELGADO ARELLANO

PRESIDENCIA MUNICIPAL TINGÜINDÍN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TINGÜINDÍN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL TINGÜINDÍN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TINGÜINDÍN GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

00000548

7